
Tabela nr  4 

w złotych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6057 0 0 0 0 D.  0 0 0,00

6059 0 0 0 0 x 0 0 0,00

6057 0 0 0 0
D.  

0 0 0,00

6059 0 0 0 0 x 0 0 0,00

3 150 15011 6639

Dotaja na realizacje 

projektu kluczowego 

realizowanego przez 

sam. Woj.Maz " Baza 

wiedzy o Mazowszu"- 

Projekt (BW)

30 465 30 465 30 465 0

A.      

B.

C.

D. 

0 30 465,00 100,00

Zgodnie z umową dotacja dla Samorządu Wojewodztwa 

Mazowieckiego zostala przekazana w II kwartale br. 

Zakończenie projektu - koniec 2011 roku. 

4 600 60016 6050
Przebudowa dróg i ulic 

na terenie gminy
150 000 150 000 80 000 0

A.      

B.    70 000

C.

D. 

0 0,00 0,00

Realizacja nastąpi w II półroczu , po podpisaniu umowy z 

Marszałkiem Województwa o dofinansowanie zadania  z 

dotacji  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych. 

01041

Zagospodarowanie 

centrum wsi Patok - 

remont budynku i zakup 

wyposażenia

Z uwagi na opóźnienie w procesie weryfikacji wniosków o 

dofinansowanie ze środkow PROW 2007-2013 zadanie 

zostało przesunięte do realizacji  w okresie póżniejszym , 

który zostanie określony po uzyskaniu informacji i podpisaniu 

umowy o otrzymanym dofinansowaniu projektu .

2 010 01041

Zagospodarowanie 

centrum wsi Sinołęka - 

modernizacja świetlicy 

wiejskiej

1

Z uwagi na opóźnienie w procesie weryfikacji wniosków o 

dofinansowanie ze środkow PROW 2007-2013 zadanie 

zostało przesunięte do realizacji  w okresie późniejwszym  , 

który zostanie określony po uzyskaniu informacji o 

dofinansowaniu  i podpisaniu umowy. 

kredyty

i pożyczki

środki 

pochodzące

 z innych  

źródeł*

§

środki 

wymien

ione

w art. 5 

ust. 1 

pkt 2 i 

3 u.f.p.

%

Planowane wydatki

Wykonanie 

wydatków

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 i lata następne

Lp. DziałRozdz.

Nazwa zadania 

inwestycyjnego

i okres realizacji

(w latach)

Łączne 

koszty 

finansowe

z tego źródła finansowania

dochody 

własne jst

rok 

budżetowy 

2011 

(8+9+10+11

)

Uwagi 

010
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6059 577 000 577 000 577 000 0

A.      

B.

C.

D.   

0 35 543,33

6057 925 350 925 350 0 0

A.      

B.

C.

D.   925 350

0 0,00

6057 0 0 0 0

A.      

B.

C.

D.   

0 0,00

6050 1 989 020 1 989 020 1 409 020 580 000

A.      

B.

C.

D 

0 742 617,98

7 710 71004 6050

Opracowanie studium i 

zmian w planie 

zagospodarowania 

miasta

200 000 30 000 30 000 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00 Rozpoczęcie realizacji  zadania planowane  w II półroczu br. 

8 750 75095 6639

Dotaja na realizację 

projektu kluczowego 

realizowanego przez 

sam. Woj.Maz " Rozwój 

elektronicznej 

administracji "- Projekt 

(EA)

28 095 15 014 15 014 0

A.      

B.

C.

D 

0 15 014,00 100,00

Zgodnie z umową dotacja dla Samorządu Wojewodztwa 

Mazowieckiego została przekazana w II kwartale br. 

Planowany termin zakończenia inwestycji- 2012 rok. 

9 801 80101 6050

Urządzenie placu zabaw 

przy Szkole 

Podstawowej w 

Kałuszynie

150 000 150 000 75 000 0

A.      75 000   

B.

C.

D 

0 5 500,00 3,67

  W I półroczu opracowano projekt techniczny 

przedsięwzięcia. Realizacja zadania przewidziana w okresie 

VII -VIII 2011 r. Zadanie dofinansowane dotacją (50 % 

wartości ) z programu " Radosna szkoła". 

10 801 80101 6060

Zakup mobilnej 

pracowni internetowej 

dla Sz.P w Kałuszynie ( 

21 szt. laptopów z 

oprogramowaniem )

0 0 0 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00

Odstąpiono od realizacji planowanego zadania w br. w 

związku z możliwościa pozysakania środków unijnych 

pochodzących z PO KL  działanie 9.1 . Gmina złożyła wniosek 

o dofinansowanie edukacji komputerowej , w tym zakupu 

sprzętu dla dzieci z gminy Kałuszyn. 

11 801 80104 6050

Remont kuchni w 

Przedszkolu Publicznym  

w Kałuszynie

0 0 0 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00
Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania 

przesunięta na okres późniejszy. 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej ( 

park i Pl. Kilińskiego w 

Kałuszynie) - 

dokumentacja

5 600 60016

Usprawnienie ruchu 

drogowego w 

podregionie 

warszawskim 

wschodnim poprzez 

modernizację dróg 

lokalnych w gminie 

Kałuszyn

Zmiana montażu finansowego zadania, która została 

spowodowana wydłużającym się procesem weryfikacji 

wnioskiu o dofinansowanie z PROW 2007-2013 . Zadanie w 

bieżącym roku jest realizowane w całości ze środkow 

własnych. Planowane zakończenie zadania - II półrocze 2011 

r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Realizacji Robót 

Drogowych " DROG-BUD" z Mińska Maz.  ( umowa z 

8.12.2010r )

37,33

Zadanie w trakcie realizacji - obęte dofinansowaniem 

środkami RPO WM 2007-2013 z działania 3.1 . W I półroczu 

sfinansowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod 

budowę drogi. Planowany termin zakoćzenia prac-  30.07.br, 

rozliczenia finansowego - do 31.08.br.  Wykonawca - 

Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów Spółka z o.o  z 

Mińska  Maz ( umowa z 9.02.2011 r) 

2,37

6 700 70095
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12 801 80104 6060

Zakup kuchni 

elektrycznej dla 

Przedszkola 

Publicznego w 

Kałuszynie

0 0 0 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00
Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania 

przesunięta na okres późniejszy. 

13 801 80110 6050

Remont Sali 

gimnastycznej w 

Gimnazjum w 

Kałuszynie

0 0 0 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00
Odstąpiono od realizacji zadania w br. Realizacja zadania 

przesunięta na okres późniejszy. 

14 801 80110 6060

Zakup mobilnej 

pracowni internetowej 

dla Gimnazjum w 

Kałuszynie ( 21 szt. 

laptopów z 

oprogramowaniem )

0 0 0 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00

Odstąpiono od realizacji planowanego zadania w br. w 

związku z możliwościa pozysakania środków unijnych 

pochodzących z PO KL  działanie 9.1 . Gmina złożyła wniosek 

o dofinansowanie  pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych 

gimnazjalistów z gminy Kałuszyn".

15 900 90015 6050

Uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy i miasta

10 000 10 000 10 000 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 Realizacja przewidziana w II półroczu 2011 r

16 900 90095 6050
Budowa zbiornika 

retencyjnego 
3 110 000 2 510 000 140 000 1 220 000

A.  

B.  1 150 000

C.

D 

0 662 817,39 26,41

Inwestycja realizowana przy udziale środków WFOŚiGW w 

Warszawie ( dotacja - 1.150.000 zł ,  pożyczka - 1.220.000 zł 

) oraz środkow własnych gmin - 140.000 zł . Realizacja  

zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

Wykonawca - P.W " ARTIMEX" z Mińska Maz. . Planowany 

termin zakończenia robót budowlanych -do  20.12.2011 r. 

17 754 75412 6060

Zakup agregatu 

próotwórczego dla 

solectwa Sinołęka z 

Funduszu Sołeckiego-

2011

6 900 6 900 6 900 0

A.      

B.

C.

D 

0 0,00 0,00 Zakup planowany  w II półroczu 

7 176 830 6 393 749 2 373 399 1 800 000

A.      75 000

B.   1 220 000

C. 

D.    925 350

0 1 491 957,70 23,33

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła 

D. Srodki pochodzące z Unii Europejskiej

Ogółem
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