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OPIS TECHNICZNY
do projektu tymczasowego zasilenia sieci wodociggowej

w m. Garczyn Duzy, gmina Katuszyn.
Podczas przebudowy SUW nalezy zabezpieczyé ciggtos¢ dostawy wody dla mieszkarcéw i zakladéw
produkcyjno ustugowych gminy Katuszyn.
Przerwa w dostawie wody nie moze by¢ dtuzsza niz 3-4godziny na przetgczenie dostawy wody do sieci z
prowizorycznych urzgdzen. Prace przetgczeniowe nalezy wykonac w okresie nocnym.
Kolejnos¢ wykonywania robét budowlano montazowych:
o Wykonanie fundamentéw z pilyt pod montaz zdemontowanych urzgdzeh tj.: pomp, sprezarek,
hydroforéw, odzelaziaczy oraz pompy ptuczacej.
Demontaz 2 kpl. istniejgcych hydroforow 1400 (sukcesywnie po jednym kpl.) | strefy zasilania
Demontaz 2 kpl. istniejgcych hydroforow 1200 (sukcesywnie po jednym kpl.) Il strefy zasilania
Demontaz 3 kpl. filtrow 1800 z aeratorami (sukcesywnie po jednym kpl.)
Demontaz 3 kpl. pomp sieciowych | strefy (sukcesywnie po jednym kpl.)
Demontaz 3 kpl. pomp sieciowych Il strefy (sukcesywnie po jednym kpl.)
Demontaz 1 kpl. pompy ptuczgcej
Demontaz 2 kpl. sprezarek (sukcesywnie po jednym kpl.)

Fundamenty wykonac z ptyt drogowych o wym. 3,0x1,5m gr. 0,15m na podsypce piaskowej gr. 10cm.
Istniejgce odzelaziacze bedg pracowaé w na zewngtrz do momentu zamontowania i uruchomienia
projektowanych odzelaziaczy i zestawu hydroforowego, dmuchaw, sprezarek.

Prace demontazowe i montazowe prowizorycznej stacji nalezy wykona¢ w okresie wiosenno letnim. Dla
zapewnienia prawidtowego dziatania prowizorycznej stacji, nalezy montaz wykonaé zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Przed przystgpieniem do tych prac nalezy powiadomié¢ uzytkownikéw w jakim
okresie bedg demontowane urzgdzenia, ktérych brak moze spowodowac spadek cisnienia w sieci jak
réwniez w jakim dniu i godzinach bedzie przerwa w dostawie wody.

Zdemontowang armature nalezy doktadnie oczysci¢ wymieni¢ uszczelki oraz Sruby, gdyz mogg byc¢
problemy z ich odkreceniem. Hydrofory nalezy uzbroi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Uszkodzong
armature nalezy wymieni¢ na nowg by po uruchomieniu byla zapewniona poduszka powietrzna,
sterowanie i bezpieczenstwo zapewnione przez zawor bezpieczenstwa.

Demontaz rozdzielni pneumatycznej proponuje sie zdemontowa¢ kompletnie cate z przeniesieniem na
zewnatrz po uprzednim wyptukaniu filtrow oraz ustaleniu witasciwych poduszek powietrznych w
hydroforach, zapewni to ciggtos¢ dostawy wody do sieci.

Po zdemontowaniu pomp sieciowych dwdch stref zasilania i zamontowaniu na zewnatrz, wyptukaniu zt6z
filtracyjnych nalezy zdemontowa¢ pompe ptuczgcg montujgc jg przy pompach sieciowych zgodnie z
rysunkiem.

Demontaz i montaz urzadzeh prowizorycznych nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem.

Po zakohczeniu prac montazowych na zewngtrz nalezy urzadzenia zabezpieczyé, przeptukaé i przed
podtgczeniem do sieci wykonaé badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Zdemontowane urzgdzenia, odzelaziacze, hydrofory, sprezarki, pompy, rurociggi, armature nalezy
przekazac Inwestorowi i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Po uruchomieniu prowizorycznej hydroforni z pompownig zamontowang na zewnatrz budynku nalezy
przystgpi¢ do wewnetrznych robét budowlanych oraz kanalizacji uktadanej pod posadzka.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi Inwestorowi harmonogram prac
zapewniajacy ciggltos¢é dostawy wody dla mieszkancow, zakladéw produkcyjnych i
obiektéw uzytecznosci publicznej. (Przerwa w dostawie wody na przetaczenie istniejgce;j
stacji do prowizorycznej zamontowanej na zewnatrz budynku i po zamontowaniu
projektowanych urzadzen nie moze by¢ diluzsza niz 3-4 godziny). Przetaczenia nalezy
wykonaé w porze nocnej.

Powyzsze zalecenie podyktowane jest brakiem mozliwosci przerwy w dostawie wody do
odbiorcow (gospodarstwa wiejskich, zakladéw przemystowych i uzytecznosci
publicznej).

OPIS CZESCI ELEKTRYCZNEJ TYMCZASOWEGO ROZWIAZANIA FUNKCJONOWANIA STACJI
UZDATNIANIA WODY




W celu wykonania remontu obecnej Stacji Uzdatniania Wody w m. Garczyn Duzy, gm. Katuszyn i
zachowaniu ciggtej dostawy wody dla odbiorcéw zostang wyniesione z budynku SUW zbiorniki hydroforowe,
odzelaziacze, sprezarki, pompy sieciowe i pompa ptuczgca. W zwigzku z powyzszym nastgpi odpowiednia
tymczasowo przebudowa sieci wodociggowej i sprezonego powietrza oraz zasilania ze sterowaniem,
instalacji elektrycznej wyniesionych urzgdzeh technologicznych. Poniewaz urzgdzenia technologiczne
pozostang bez zmiany parametréw technicznych i bedg pracowa¢ na tych samych warunkach jak
dotychczas nie bedzie dokonywanych zmian w istniejgcej rozdzielni gtéwnej RS. Rozdzielnia ta réwniez nie
zmieni usytuowania do kohcowego wykonania modernizacji SUW. W celu zasilenia urzgdzen
technologicznych wyniesionych z budynku oraz zapewnienia nie zmienionego sposobu sterowania nalezy
utozy¢ nowe kable zasilajgce i sterownicze z rozdzielni RS w kierunku tych urzadzenh. Kable te nalezy utozy¢
w ziemi poza budynkiem wg proponowanej trasy na planie sytuacyjnym. W rozdzielni nalezy wypigé
dotychczasowe obwody dotyczgce w/w urzadzen i podigczyé w ich miejsce projektowane kable
tymczasowego zasilania i sterowania. Wraz z wyniesieniem z budynku pompy ptuczacej nalezy przenie$¢
skrzynke sterujgcg z przyciskami zatgcz/wytgcz i zamontowac w poblizu tej pompy. Projektowane kable dla
tymczasowego zasilania urzadzen technologicznych podano na zatgczonym ideowym schemacie zasilania.
Pozostate obwody w istniejgcej SUW pozostang na pewien czas bez zmian tj. gtdwne zasilanie SUW, pomp
gtebinowych, chloratora, instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych.
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1. Zakres roboét

1.1. Zakres robét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje demontaz urzadzen stacji uzdatniania wody i ich montaz na zewnatrz
budynku

1.2, Roboty demontazowe

Demontaz 2 kpl. istniejgcych hydroforow 1400 (sukcesywnie po jednym kpl.) | strefy zasilania
Demontaz 2 kpl. istniejgcych hydroforow 1200 (sukcesywnie po jednym kpl.) Il strefy zasilania
Demontaz 3 kpl. filtrow 1800 z aeratorami (sukcesywnie po jednym kpl.)

Demontaz 3 kpl. pomp sieciowych | strefy (sukcesywnie po jednym kpl.)

Demontaz 3 kpl. pomp sieciowych Il strefy (sukcesywnie po jednym kpl.)

Demontaz 1 kpl. pompy ptuczgcej

Demontaz 2kpl. sprezarek (sukcesywnie po jednym kpl.)

1.3. Kolejnosé realizacji obiektéow.
Wykonanie fundamentu pod tymczasowe urzgdzenia na zewnagtrz budynku. Sukcesywny demontaz
hydroforéw, odzelaziaczy, pomp sieciowych i sprezarek oraz rurociggéw. Sukcesywny montaz w/w
urzadzen na zewnagtrz budynku w celu zapewnienia ciggtosci dostawy wody do sieci wodociggu
gminnego.
2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Zagrozenia mogg wystgpié
przy wykonywaniu nastepujgcych robét:

- montowanie automatyki i urzadzen elektrycznych

- wykonawstwa robé6t budowlanych budynku

- montazu urzadzen uzdatniania wody, pomp sieciowych,

- pracy na wysokosci

- montaz plyt fundamentowych — mozliwo$¢ przygniecenia
3. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw:
Instruktaz pracownikdw na stanowiskach roboczych winna prowadzi¢ osoba posiadajgca ukonhczone
szkolenia BHP dla kadry kierownicze;.
W prowadzonym instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- prawidtowos¢ zabezpieczenia rusztowan ,

- przestrzegania instrukcji obstugi wszelkich urzadzen,

- zastosowanie drabin i rusztowan,

- uzytkowanie sprawnych urzgadzen i narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,

- prowadzenie robot w ubraniach roboczych i ochronnych,

- postepowanie w razie wypadku,

- udzielenie pierwszej pomocy.

- przeszkolenie pracownikéw zachowania sie podczas montazu i demontazu zbiornikéw
4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym

niebezpieczenstwu.
W trakcie realizacji robét na terenie budowy winien znajdowac sie sprawny samochéd do ewentualnego
przemieszczenia ludzi. Brygady budowlane wykonujgce roboty na poszczegdlnych odcinkach powinny
posiada¢ sprawny telefon komérkowy z zaprogramowanym potgczeniem z numerami alarmowymi i
kierownictwem zaktadu. Przy pracach montazowych nalezy materiaty sktada¢ w miejscach niedostepnych
dla os6b niezatrudnionych. Przy realizacji inwestycji nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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