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OPIS TECHNICZNY 
do projektu tymczasowego zasilenia sieci wodociągowej  

w m. Garczyn Duży, gmina Kałuszyn. 
Podczas przebudowy SUW należy zabezpieczyć ciągłość dostawy wody dla mieszkańców i zakładów 
produkcyjno usługowych gminy Kałuszyn. 
Przerwa w dostawie wody nie może być dłuższa niż 3-4godziny na przełączenie dostawy wody do sieci z 
prowizorycznych urządzeń. Prace przełączeniowe należy wykonać w okresie nocnym.  
Kolejność wykonywania robót budowlano montażowych: 
 Wykonanie fundamentów z płyt pod montaż zdemontowanych urządzeń tj.: pomp, sprężarek, 

hydroforów, odżelaziaczy oraz pompy płuczącej.  
 Demontaż 2 kpl. istniejących hydroforów 1400 (sukcesywnie po jednym kpl.) I strefy zasilania 
 Demontaż 2 kpl. istniejących hydroforów 1200 (sukcesywnie po jednym kpl.) II strefy zasilania 
 Demontaż 3 kpl. filtrów 1800 z aeratorami (sukcesywnie po jednym kpl.)   
 Demontaż 3 kpl. pomp sieciowych I strefy  (sukcesywnie po jednym kpl.) 
 Demontaż 3 kpl. pomp sieciowych II strefy (sukcesywnie po jednym kpl.) 
 Demontaż 1 kpl. pompy płuczącej 
 Demontaż 2 kpl. sprężarek (sukcesywnie po jednym kpl.) 

Fundamenty wykonać z płyt drogowych o wym. 3,0x1,5m gr. 0,15m na podsypce piaskowej gr. 10cm. 
Istniejące odżelaziacze będą pracować w na zewnątrz do momentu zamontowania i uruchomienia 
projektowanych odżelaziaczy i zestawu hydroforowego, dmuchaw, sprężarek.  
Prace demontażowe i montażowe prowizorycznej stacji należy wykonać w okresie wiosenno letnim. Dla 
zapewnienia prawidłowego działania prowizorycznej stacji, należy montaż wykonać zgodnie z 
załączonymi rysunkami. Przed przystąpieniem do tych prac należy powiadomić użytkowników w jakim 
okresie będą demontowane urządzenia, których brak może spowodować spadek ciśnienia w sieci jak 
również w jakim dniu i godzinach będzie przerwa w dostawie wody. 
Zdemontowaną armaturę należy dokładnie oczyścić wymienić uszczelki oraz śruby, gdyż mogą być 
problemy z ich odkręceniem. Hydrofory należy uzbroić zgodnie z załączonym rysunkiem. Uszkodzoną 
armaturę należy wymienić na nową by po uruchomieniu była zapewniona poduszka powietrzna, 
sterowanie i bezpieczeństwo zapewnione przez zawór bezpieczeństwa. 
Demontaż rozdzielni pneumatycznej proponuje się zdemontować kompletnie całe z przeniesieniem na 
zewnątrz po uprzednim wypłukaniu filtrów oraz ustaleniu właściwych poduszek powietrznych w 
hydroforach, zapewni to ciągłość dostawy wody do sieci. 
Po zdemontowaniu pomp sieciowych dwóch stref zasilania i zamontowaniu na zewnątrz, wypłukaniu złóż 
filtracyjnych należy zdemontować pompę płuczącą montując ją przy pompach sieciowych zgodnie z 
rysunkiem. 
Demontaż i montaż urządzeń prowizorycznych należy wykonać zgodnie z rysunkiem.  
Po zakończeniu prac montażowych na zewnątrz należy urządzenia zabezpieczyć, przepłukać i przed 
podłączeniem do sieci wykonać badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. 
Zdemontowane urządzenia, odżelaziacze, hydrofory, sprężarki, pompy, rurociągi, armaturę należy 
przekazać Inwestorowi i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
 Po uruchomieniu prowizorycznej hydroforni z pompownią zamontowaną na zewnątrz budynku należy 
przystąpić do wewnętrznych robót budowlanych oraz kanalizacji układanej pod posadzką. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Inwestorowi harmonogram prac 
zapewniający ciągłość dostawy wody dla mieszkańców, zakładów produkcyjnych i 
obiektów użyteczności publicznej. (Przerwa w dostawie wody na przełączenie istniejącej 
stacji do prowizorycznej zamontowanej na zewnątrz budynku i po zamontowaniu 
projektowanych urządzeń nie może być dłuższa niż 3-4 godziny). Przełączenia należy 
wykonać w porze nocnej. 
Powyższe zalecenie podyktowane jest brakiem możliwości przerwy w dostawie wody do 
odbiorców (gospodarstwa wiejskich, zakładów przemysłowych i użyteczności 
publicznej). 
OPIS CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ TYMCZASOWEGO ROZWIĄZANIA FUNKCJONOWANIA STACJI 
UZDATNIANIA WODY 



 

 

W celu wykonania remontu obecnej Stacji Uzdatniania Wody w m. Garczyn Duży, gm. Kałuszyn i 
zachowaniu ciągłej dostawy wody dla odbiorców zostaną wyniesione z budynku SUW zbiorniki hydroforowe, 
odżelaziacze, sprężarki, pompy sieciowe i pompa płucząca. W związku z powyższym nastąpi odpowiednia 
tymczasowo przebudowa sieci wodociągowej i sprężonego powietrza oraz zasilania ze sterowaniem, 
instalacji elektrycznej wyniesionych urządzeń technologicznych. Ponieważ urządzenia technologiczne 
pozostaną bez zmiany parametrów technicznych i będą pracować na tych samych warunkach jak 
dotychczas nie będzie dokonywanych zmian w istniejącej rozdzielni głównej RS. Rozdzielnia ta również nie 
zmieni usytuowania do końcowego wykonania modernizacji SUW. W celu zasilenia urządzeń 
technologicznych wyniesionych z budynku oraz zapewnienia nie zmienionego sposobu sterowania należy 
ułożyć nowe kable zasilające i sterownicze z rozdzielni RS w kierunku tych urządzeń. Kable te należy ułożyć 
w ziemi poza budynkiem wg proponowanej trasy na planie sytuacyjnym. W rozdzielni należy wypiąć 
dotychczasowe obwody dotyczące w/w urządzeń i podłączyć w ich miejsce projektowane kable 
tymczasowego zasilania i sterowania. Wraz z wyniesieniem z budynku pompy płuczącej należy przenieść 
skrzynkę sterującą z przyciskami załącz/wyłącz i zamontować w pobliżu tej pompy. Projektowane kable dla 
tymczasowego zasilania urządzeń technologicznych podano na załączonym ideowym schemacie zasilania. 
Pozostałe obwody w istniejącej SUW pozostaną na pewien czas bez zmian tj. główne zasilanie SUW, pomp 
głębinowych, chloratora,  instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych. 
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1. Zakres robót 
1.1. Zakres robót objętych opracowaniem 

Niniejsze opracowanie obejmuje demontaż urządzeń stacji uzdatniania wody i ich montaż na zewnątrz 
budynku 

1.2. Roboty demontażowe  
 Demontaż 2 kpl. istniejących hydroforów 1400 (sukcesywnie po jednym kpl.) I strefy zasilania 
 Demontaż 2 kpl. istniejących hydroforów 1200 (sukcesywnie po jednym kpl.) II strefy zasilania 
 Demontaż 3 kpl. filtrów 1800 z aeratorami (sukcesywnie po jednym kpl.)   
 Demontaż 3 kpl. pomp sieciowych I strefy  (sukcesywnie po jednym kpl.) 
 Demontaż 3 kpl. pomp sieciowych II strefy (sukcesywnie po jednym kpl.) 
 Demontaż 1 kpl. pompy płuczącej 
 Demontaż 2kpl. sprężarek (sukcesywnie po jednym kpl.) 

1.3. Kolejność realizacji obiektów. 
Wykonanie fundamentu pod tymczasowe urządzenia na zewnątrz budynku. Sukcesywny demontaż 
hydroforów, odżelaziaczy, pomp sieciowych i sprężarek oraz rurociągów. Sukcesywny montaż w/w 
urządzeń na zewnątrz budynku w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody do sieci wodociągu 
gminnego.  
2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Zagrożenia mogą wystąpić  
przy wykonywaniu następujących robót: 

- montowanie automatyki i urządzeń elektrycznych 
- wykonawstwa robót budowlanych budynku  
- montażu urządzeń uzdatniania wody, pomp sieciowych,   
- pracy na wysokości   
- montaż płyt fundamentowych – możliwość przygniecenia 

3. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników: 
Instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych winna prowadzić osoba posiadająca ukończone 
szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. 
W prowadzonym instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- prawidłowość zabezpieczenia rusztowań , 
- przestrzegania instrukcji obsługi wszelkich urządzeń, 
- zastosowanie drabin i rusztowań, 
- użytkowanie sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, 
- prowadzenie robót w ubraniach roboczych i ochronnych, 
- postępowanie w razie wypadku, 
- udzielenie pierwszej pomocy. 
- przeszkolenie pracowników zachowania się podczas montażu i demontażu zbiorników  

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 
niebezpieczeństwu. 

W trakcie realizacji robót na terenie budowy winien znajdować się sprawny samochód   do ewentualnego  
przemieszczenia ludzi. Brygady budowlane wykonujące roboty na poszczególnych odcinkach powinny 
posiadać sprawny telefon komórkowy z zaprogramowanym połączeniem z numerami alarmowymi i 
kierownictwem zakładu. Przy pracach montażowych należy materiały składać w miejscach niedostępnych 
dla osób niezatrudnionych.  Przy realizacji inwestycji należy przestrzegać przepisów BHP zawartych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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